

**Obec Ovčáry**

se sídlem: Vrchlického 39, 280 02 Kolín

IČ: 00235628

Zastoupena: Bohuslavem Machůrkou, starostou obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**K+T systém Kutná Hora**

IČ: 47053755, DIČ: CZ47053755

se sídlem: Turkaňk 44, 285 32

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Kutné Hoře

bankovní spojení: 161253519/0600

jednající ve věcech smluvních: ing. Krejník

jednající ve věcech technických: ing. Krejník

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento

**DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „DODATEK Č.1“):**

Předmětem tohoto dodatku č.1 jsou stavební práce na přístřešku u ubytovny v Ovčárech , a to dle předložené cenové nabídky, rozpočtu a specifikace zhotovitele, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1 (dále jen „cenová nabídka“).

Jedná se o vícepráce dohodnuté co do rozsahu a ceny splňující podmínky dle čl.5.7. smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za tyto vícepráce ve výši 263.786,85,-Kč bez DPH.

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo ze dne 29.7.2017 nezměněna.

Za objednatele:

V Ovčárech dne




starosta obce



Za zhotovitele: 7.12.2017

V

  
**K & T systém s.r.o.**  
Turkaňk 44, 285 33 Hlízov  
Tel.: 327 571 985  
IČO: 47053755  
DIČ: CZ47053755

Ing. Ivan Krejník

Příloha č.1: cenová nabídka